

# План-график МКДО 2021

Этапы МКДО	Процедуры МКДО	Сроки выполнения	Статус выполнения
<b>Этап 1. Подготовка к проведению МКДО РФ на уровне ДОО</b>			
Подэтап 1	1.1.Ознакомление Координаторов МКДО с планом-графиком проведения регионального МКДО	с 10.08.2021 по 10.09.2021	
Подэтап 2	1.2.Обучение Координаторов МКДО по программе подготовки участников МКДО	с 23.08.2021 по 01.10.2021	
<b>Этап 2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО</b>			
Подэтап 1	2.1.Обучение сотрудников ДОО проведению оценки качества с использованием Инструментария МКДО.	с 25.08.2021 по 10.09.2021	
	2.2. Формирование и утверждение приказом Руководителя ДОО рабочей группы МКДО в ДОО в составе не менее трех человек.	с 25.08.2021 по 15.09.2021	
	2.3. Сбор контекстной информации и ее ввод в электронную форму МКДО «Профиль ДОО»	с 16.09.2021 по 27.09.2021	
	2.4. Проведение самооценки педагогами ДОО с использованием электронной формы «Листа самооценки педагога ДОО» в ЕИП МКДО.	с 10.09.2021 по 30.09.2021	
Подэтап 2	2.5. Проведение внутренней оценки качества реализуемых образовательных программ дошкольного образования в ДОО рабочей группой ДОО.	с 10.09.2021 по 30.09.2021	
	2.6. Внутренняя оценка качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО и оценочного листа Шкал МКДО в части показателей качества Уровня	с 10.09.2021 по 15.10.2021	
	2.7. Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО и оценочного листа МКДО в части показателей качества Уровня 2 Администрацией ДОО / Координатором ДОО	с 10.09.2021 по 15.10.2021	
Подэтап 3	2.8. Составление Отчета о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО.	с 01.10.2021 по 15.10.2021	